

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протоколом от 13.12.2018 № 7
в редакции протокола от 28.02.2019 № 3)

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях		
Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка на предприятиях	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Галась Игорь Петрович, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Руппель Александр Александрович, министр экономики Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Салтанова Светлана Николаевна, заместитель министра экономики Краснодарского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	<p>постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»;</p> <p>постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 ноября 2015 № 1138 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности»;</p>		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5% к 2024 году за счет работы экспертов АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее - ФЦК), Центра компетенций в сфере производительности труда УНО «Фонд развития промышленности», экспертных организаций, по следующим направлениям:

реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках национального проекта;

помощь предприятиям в создании собственных программ по повышению производительности труда, в том числе государственным компаниям, компаниям с государственным участием;

развитие Центра компетенций в сфере производительности труда УНО «Фонд развития промышленности» для выстраивания взаимодействия с бизнесом для тиражирования накопленного отраслевого опыта и знаний и распространения лучших практик;

тиражирование решений по повышению производительности труда посредством привлечения международных и российских партнеров.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом	дополнительный	0	1 октября 2018	0	157	237	237	237	237	237
2.	Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом	основной	0	1 октября 2018	0	72	272	622	1072	1622	2222
3.	Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации меро-	дополнительный	0	1 октября 2018	0	100	200	250	410	500	530

	приятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом											
4.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом	дополнительный	4	1 октября 2018	4	18	26	26	26	26	26	26
5.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом	основной	0	1 октября 2018	0	6	26	61	106	161	221	
6.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом	дополнительный	8	1 октября 2018	8	10	20	30	62	92	102	
7.	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент ¹	дополнительный	0	1 октября 2018	50	60	80	90	95	95	95	

¹ Не менее чем на 10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов соответственно участия предприятия в национальном проекте по сравнению с базовым значением, далее прирост не менее 5% по отношению к предыдущему году

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1. Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях			
1.1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 потоков - образцов ключевых продуктов, проведено 12 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП) Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые с привлечением партнера – Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - Госкорпорация «Росатом») (создано 20 потоков - образцов ключевых продуктов). Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано 5 потоков - образцов ключевых продуктов). Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров, не менее 50%) Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 40%)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На предприятиях - участниках национального проекта созданы потоки - образцы ключевых продуктов (1 поток/предприятие), по итогам реализации мероприятий обеспечивается рост производительности труда на предприятиях в первый год на 10% по отношению к базовому году. Далее предприятия принимают решение о тиражировании полученного опыта на другие потоки (производственные процессы) для достижения устойчивого роста производительности труда (на 30% через 3 года по отношению к году вступления предприятия в региональную программу). Даны положительные заключения ФЦК о наличии ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов, которые позволят предприятиям получить займы ФРП. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов ФЦК и РЦК, а более широкая осведомленность предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда позволяет тиражировать лучшие практики и опыт.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2018 – 28.06.2019</p>		
1.1.1.	В Краснодарском крае создано 166 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных	01.09.2019 – 30.12.2024	На предприятиях – участниках национального проекта созданы потоки – образцы ключевых продуктов (1 поток/предприятие), по итогам реализации мероприятий обеспечивается рост производительности труда на предприятиях в

	центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях		первый год на 10% по отношению к базовому году. Далее предприятия принимают решение о тиражировании полученного опыта на другие потоки (производственные процессы) для достижения устойчивого роста производительности труда (на 30% через 3 года по отношению к году вступления предприятия в региональную программу)
1.1.2.	В Краснодарском крае к участи в национальном проекте привлечено 102 предприятия, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно	01.05.2019-30.12.2024	На предприятиях – участниках национального проекта, по итогам реализации мероприятий обеспечивается рост производительности труда на предприятиях в первый год на 10% по отношению к базовому году. Далее предприятия принимают решение о тиражировании полученного опыта на другие потоки (производственные процессы) для достижения устойчивого роста производительности труда (на 30% через 3 года по отношению к году вступления предприятия в региональную программу)
1.1.3.	В Краснодарском крае проведено обучение 2222 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.09.2019 – 30.12.2024	За счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта (участники рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда, в том числе достигнуты установленные целевые значения по доле предприятий. На 95% предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10%, 15%, 30% нарастающим итогом за первые три года участия

			в национальном проекте, в том числе за счет успешного тиражирования полученных знаний и опыта обученными сотрудниками предприятий
1.1.4.	В период с 2019 года по 2021 год на 33 предприятиях Краснодарского края увеличен объем промышленного производства	10.04.2019 - 31.12.2021	Стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности к обновлению основных производственных фондов и внедрению новых технологий за счет предоставления субсидий для возмещения части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» в 2014 - 2018 годах, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности, направленных на производство промышленной продукции
1.1.5.	В период с 2019 по 2021 год на территории Краснодарского края создано или модернизировано 90 высокопроизводительных рабочих мест в год	10.04.2019 - 31.12.2021	Создание условий в сфере промышленности для размещения новых производств и создания новых высокопроизводительных рабочих мест
2. Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы методической и организационной поддержки в субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта			
2.1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За период с 2019 года по 2024 год сформировано не менее 65 РЦК в субъектах Российской Федерации - участниках национального, в том числе, не менее 9 в 2018 году, не менее 13 в 2019 году (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта созданы РЦК для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда с федерального уровня на региональный и последующей самостоятельной работы субъектов с предприятиями - участниками национального проекта. Создание РЦК в субъектах Российской Федерации гарантирует достижение цели национального проекта по охвату 10 000 предприятий, а также гарантирует устойчивый рост производительности труда на предприятиях в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2018 – 31.12.2024</p>		

2.1.1.	В Краснодарском крае на базе УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» сформировано РЦК (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ на территории Краснодарского края)	01.10.2018 – 31.08.2019	К концу 2019 года проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ на территории Краснодарского края.
2.2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За период с 2018 года по 2024 год проведено 13 мероприятий федерального уровня и 26 мероприятий регионального уровня, в том числе Проведено 1 мероприятие федерального уровня и 2 мероприятия регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности в 2018 году; Проведено 2 мероприятия федерального уровня и 4 мероприятия регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда ежегодно, начиная с 2019 года.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы площадки взаимодействия и обмена лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда между представителями бизнеса, научных институтов, органов региональных и муниципальных властей.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2018 – 31.12.2024</p>		
2.2.1.	В Краснодарском крае с 2019 года по 2024 проведено 35 мероприятий регионального уровня, в том числе организовано: 18 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края; 6 форумов (научно-практических конференций и т.д.) по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.	01.05.2019 – 31.12.2024	В краснодарском крае организованы площадки взаимодействия и обмена лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда между представителями бизнеса, научных институтов, органов региональных и муниципальных властей

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Предоставлена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» на реализацию мероприятий, направленных на повышение производительности труда в организациях Краснодарского края - субъектах малого и среднего предпринимательства	25,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,36
1.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т.ч.:	25,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,36
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	25,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,36
1.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	В период с 2019 года по 2021 год на 33 предприятиях Краснодарского края увеличен объем промышленного производства	50,05	50,05	50,05	0,0	0,0	0,0	150,15

2.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т.ч.:	50,05	50,05	50,05	0,0	0,0	0,0	150,15
2.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	50,05	50,05	50,05	0,0	0,0	0,0	150,15
2.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	В период с 2019 по 2021 год на территории Краснодарского края создано или модернизировано 90 высокопроизводительных рабочих мест в год	20,00	20,00	20,00	0,0	0,0	0,0	60,00
3.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)							
3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
3.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т.ч.:	20,00	20,00	20,00	0,0	0,0	0,0	60,00
3.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	20,00	20,00	20,00	0,0	0,0	0,0	60,00
3.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
3.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов)							

	из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе		95,41	70,05	70,05	0,0	0,0	0,0	235,51
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т.ч.:		95,41	70,05	70,05	0,0	0,0	0,0	235,51
Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Руппель А.А.	министр экономики Краснодарского края	Галась И.П. заместитель главы (губернатора) администрации Краснодарского края	10
2.	Администратор регионального проекта	Салтанова С.Н.	заместитель министра экономики Краснодарского края	Руппель А.А. министр экономики Краснодарского края	25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1.	Участник регионального проекта	Радионов Т.В..	заместитель начальника отдела развития отраслей экономики и конкуренции министерства экономики Краснодарского края	Салтанова С.Н. заместитель министра экономики Краснодарского края	40
2.	Участник регионального проекта	Солодушин М.А.	Ведущий консультант отдела развития отраслей экономики и конкуренции министерства экономики Краснодарского края	Радионов Т.В. заместитель начальника отдела развития отраслей экономики и конкуренции министерства экономики Краснодарского края	40
В Краснодарском крае создано 166 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С.Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского края	Руппель А.А. министр экономики Краснодарского края	25
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Королев Д.И.	Директор УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»	-	40

3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гедзь А.А.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Дерека И.Ф. министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	10
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Белугин А.А.	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Переверзев А.Л. министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	10
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видинеев В.Г.	заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края	Сергеев В.И. руководитель департамента строительства Краснодарского края	10
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дорожков М.Г.	Заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края	Куликов И.А. руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
7.	Участники регионального проекта	-	Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края, курирующие направление «Повышение производительности труда (далее - заместители глав муниципальных образований Краснодарского края)	Главы муниципальных образований Краснодарского края	10
7.1.	Участник регионального проекта	Белая О.Б.	Заместитель главы муниципального образования Абинский район	Иванов В.А. глава муниципального образования Абинский район	10
7.2.	Участник регионального проекта	Богданова Н.А.	заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа	Поляков Ю.Ф. глава муниципального образования город-курорт Анапа	10
7.3.	Участник регионального проекта	Клищенко А.А.	Заместитель главы муниципального образования Апшеронский район	Цыпкин О.Г. глава муниципального образования Апшеронский район	10
7.4.	Участник регионального проекта	Руденко А.В.	Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир	Харченко А.Ю. глава муниципального образования город Армавир	10

7.5.	Участник регионального проекта	Булгаков А.В.	Первый заместитель главы муниципального образования Белоглинский район по экономике и финансам	Коклин А.Н. глава муниципального образования Белоглинский район	10
7.6.	Участник регионального проекта	Семейкин С.А.	Заместитель главы муниципального образования Белореченский район	Шаповалов А.Н. глава муниципального образования Белореченский район	10
7.7.	Участник регионального проекта	Куприн А.В.	Заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район	Мусатов В.В. глава муниципального образования Брюховецкий район	10
7.8.	Участник регионального проекта	Коробова Т.П.	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район	Фирстков С. И. глава муниципального образования Выселковский район	10
7.9.	Участник регионального проекта	Тарапина А.А.	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район	Фирстков С. И. глава муниципального образования Выселковский район	10
7.10.	Участник регионального проекта	Черноситов В.В.	Заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик	Богодистов А.А. глава муниципального образования город-курорт Геленджик	10
7.11.	Участник регионального проекта	Киланова И.А.	Заместитель главы муниципального образования город Горячий Ключ	Кильганкин А.Н. глава муниципального образования город Горячий ключ	10
7.12.	Участник регионального проекта	Юрова С.В.	Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово –экономическим вопросам	Шишикин А.А. глава муниципального образования Гулькевичский район	10
7.13.	Участник регионального проекта	Ляшенко С.Е.	Заместитель главы муниципального образования Динской район	Пергун Е.Н. исполняющий обязанности главы муниципального образования Динской район	10
7.14.	Участник регионального проекта	Федосеев Е.Ю.	Заместитель главы муниципального образования Ейский район	Келембет Ю.А. глава муниципального образования Ейский район	10

7.15.	Участник регионального проекта	Пивнева В.Н.	Заместитель главы муниципального образования Кавказский район	Очкаласов В.Н. глава муниципального образования Кавказский района	10
7.16.	Участник регионального проекта	Толстунов В.Д.	Первый заместитель главы муниципального образования Калининский район	Кузьминов В.В. глава муниципального образования Калининский район	10
7.17.	Участник регионального проекта	Бурба Н.Н.	заместитель главы муниципального образования Каневской район	Александр В.Г. глава муниципального образования Каневской район	10
7.18.	Участник регионального проекта	Лысенко Н.Г.	Заместитель главы муниципального образования Кореновский район	Голобородько С.А. глава муниципального образования Кореновский район	10
7.19.	Участник регионального проекта	Шумченко Н.И.	Первый заместитель главы муниципального образования Красноармейский район	Васин Ю.В. глава муниципального образования Красноармейский район	10
7.20.	Участник регионального проекта	Логвиненко Д.С.	заместитель главы муниципального образования город Краснодар	Первышов Е.А. глава муниципального образования город Краснодар.	10
7.21.	Участник регионального проекта	Овсиенко Е.М.	первый заместитель главы муниципального образования Крыловский район	Демиров В.Г. глава муниципального образования Крыловский район	10
7.22.	Участник регионального проекта	Леготина С.В.	заместитель главы муниципального образования Крымский район	Лесь С.О. глава муниципального образования Крымский район	10
7.23.	Участник регионального проекта	Першанов В.В.	заместитель главы муниципального образования Крымский район	Лесь С.О. глава муниципального образования Крымский район	10
7.24.	Участник регионального проекта	Мезрина С.В.	первый заместитель главы муниципального образования Курганский район	Ворушили А.Н. глава муниципального образования Курганский район	10
7.25.	Участник регионального проекта	Марьенко Т.С.	Заместитель главы муниципального образования Куцевский район	Гузев И.А. глава муниципального образования Куцевский район	10

7.26.	Участник регионального проекта	Цымбал Г.А.	Заместитель главы администрации муниципального образования Лабинский район	Чагаев И.О. глава муниципального образования Лабинский район	10
7.27.	Участник регионального проекта	Шередекин А.Н.	заместитель главы муниципального образования Ленинградский район	Гукалов В.Н. глава муниципального образования Ленинградский район	10
7.28.	Участник регионального проекта	Чеботова М.Г.	заместитель главы муниципального образования Мостовский район	Ласунов С.В. глава муниципального образования Мостовский район	10
7.29.	Участник регионального проекта	Афонина Е.А.	Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район	Гомодин А. В. глава муниципального образования Новокубанский район	10
7.30.	Участник регионального проекта	Варавина О.В.	Первый заместитель главы муниципального образования Новопокровский район	Ревякин Ю.М. глава муниципального образования Новопокровский район	10
7.31.	Участник регионального проекта	Калинина С.В.	Первый заместитель главы муниципального образования город Новороссийск	Дяченко И.А. глава муниципального образования город-герой Новороссийск	10
7.32.	Участник регионального проекта	Акименко О. В.	Первый заместитель главы муниципального образования Отрадненский район	Волненко А.В. глава муниципального образования Отрадненский район	10
7.33.	Участник регионального проекта	Дзюба Е. Ю.	Заместитель главы муниципального образования Павловский район	Зуев Б.И. глава муниципального образования Павловский район	10
7.34.	Участник регионального проекта	Локотченко Е. А.	Заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальник управления экономики и инвестиций	Бондаренко М.В. глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район	10
7.35.	Участник регионального проекта	Витковская Г. В.	Заместитель главы администрации (начальник финансового управления)	Джарим А.Ш. глава муниципального образования Северский район.	10

7.36.	Участник регионального проекта	Колдомасов Е.В.	Первый заместитель главы муниципального образования Славянский район (вопросы экономического развития)	Синяговский Р.И. глава муниципального образования Славянский район	10
7.37.	Участник регионального проекта	Попова М. С.	Заместитель главы города Сочи, директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Сочи	Пахомов А.Н. глава муниципального образования город Сочи	10
7.38.	Участник регионального проекта	Кузьменко Е.Ф.	Заместитель главы Староминский район	Горб В.В. глава муниципального образования Староминский район	10
7.39.	Участник регионального проекта	Кривошеева Н. А.	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления	Ильин Е.Г. глава муниципального образования Тбилисский район	10
7.40.	Участник регионального проекта	Криворучко Л. В.	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район	Бабенков Ф.В. глава муниципального образования Темрюкский район	10
7.41.	Участник регионального проекта	Скрипиль И. А.	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район	Палий А.В. глава муниципального образования Тимашевский район	10
7.42.	Участник регионального проекта	Муравская Н. В.	Первый заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район	Перепелин А. А. глава муниципального образования Тихорецкий район	10
7.43.	Участник регионального проекта	Соскина Н. В.	Заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район	Русин А.В. глава муниципального образования Туапсинский район	10
7.44.	Участник регионального проекта	Шевченко В. В.	Заместитель главы муниципального образования Успенский район по вопросам экономического развития	Бахилин Г.К. глава муниципального образования Успенский район	10
7.45.	Участник регионального проекта	Завалевская С. И.	Заместитель главы муниципального образования Усть-Лабинский район	Смирнов С.В. исполняющий обязанности главы муниципального образования	10

				Усть-Лабинский район	
7.46.	Участник регионального проекта	Кимлач Т. В.	Заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник финансового управления администрации МО Щербиновский район	Цирульник С.Ю. глава муниципального образования Щербиновский район	10
В Краснодарском крае к участи в национальном проекте привлечено 102 предприятия, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С.Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского кая	Руппель А.А. министр экономики Краснодарского края	25
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Королев Д.И.	Директор УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»	-	40
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гедзь А.А.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Дерека И.Ф. министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	10
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Белугин А.А.	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Переверзев А.Л. министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	10
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видинеев В.Г.	заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края	Сергеев В.И. руководитель департамента строительства Краснодарского края	10
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дорожков М.Г.	Заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края	Куликов И.А. руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
7.	Участники регионального проекта	-	Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Главы муниципальных образований Краснодарского края	10

В Краснодарском крае проведено обучение 2222 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Королев Д.И.	Директор УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»		40
2.	Участник регионального проекта	Салтанова С.Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского края	Руппель А.А. министр экономики Краснодарского края	25
Увеличение индекса промышленного производства на 27 предприятиях					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дорожков М.Г.	Заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края	Куликов И.А. руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	50
На территории Краснодарского края создано или модернизировано 90 высокопроизводительных рабочих мест в год					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дорожков М.Г.	Заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края	Куликов И.А. руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	50
В Краснодарском крае сформировано РЦК (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ на территории Краснодарского края)					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Королев Д.И.	Директор УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»	-	40
2.	Участник регионального проекта	Салтанова С.Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского края	Руппель А.А. министр экономики Краснодарского края	25
В Краснодарском крае с 2019 года по 2024 проведено 35 мероприятий регионального уровня, в том числе организовано: 18 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края; 6 форумов (конференций и т.д.) по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С.Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского края	Руппель А.А. министр экономики Краснодарского края	25

2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Королев Д.И.	Директор УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»	-	40
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гедзь А.А.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Дерека И.Ф. министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	10
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Белугин А.А.	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Переверзев А.Л. министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	10
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видинеев В.Г.	заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края	Сергеев В.И. руководитель департамента строительства Краснодарского края	10
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дорожков М.Г.	Заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края	Куликов И.А. руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
7.	Участники регионального проекта	-	Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Главы муниципальных образований Краснодарского края	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Адресная поддержка повышения произ-
водительности труда на предприятиях»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уро- вень кон- троля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1. Общие организационные мероприятия						
1.1.	Утвержден паспорт регионального проекта Краснодарского края «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Краснодарском крае»	-	01.03.2019	Салтанова С.Н.	Региональным проек- тным комитетом при- нято решение об утвер- ждении регионального проекта	РП
1.2.	Заключено соглашения о реализации регио- нального проекта «Адресная поддержка по- вышения производительности труда на предприятиях»	01.02.2019	01.03.2019	Салтанова С.Н.	Соглашение о реализа- ции регионального про- екта «Адресная под- держка повышения производительности труда на предприятиях»	РП
1.3.	Утвержден состав команды проекта	01.03.2019	20.03.2019	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Королев Д.И. Заместители глав муниципаль-	Определение функцио- нальных обязанностей и полномочий команды проекта на время ра- боты в программе	РП

1	2	3	4	5	6	7
				ных образований Краснодарского края		
1.4..	Проведение ежемесячного мониторинга реализации региональной проекта	-	до 2 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Королев Д.И. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	проведен анализ реализации мероприятий проекта; подготовлен ежемесячный отчет	РП
1.5.	Проведение ежеквартального анализа реализации регионального проекта	-	до 2 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Королев Д.И. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	проведен анализ реализации мероприятий проекта; подготовлен ежеквартальный отчет	РП
1.6.	Проведена актуализация показателей, результатов и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2019 - 2024 годах	-	31.03.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Королев Д.И.	На основании, проведенного, в 2020-2024 годах, мониторинга достижения значений показателей результативности проекта, в проект внесены изменения для дальнейшей работы	РП
1.6.1.1.	Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2019 году	01.01.2020	01.03.2020	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г.	Подведены итоги мероприятий, проведенных в 2019 году и опреде-	РП

1	2	3	4	5	6	7
				Видинеев В.Г. Королев Д.И.	лены приоритеты дальнейшей работы	
1.6.1.	Проведена корректировка (актуализация) показателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2020-2024 годах	-	31.03.2020	Салтанова С.Н.	Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу	РП
1.6.2.1.	Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2020 году	01.01.2021	01.03.2021	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Королев Д.И.	Подведены итоги мероприятий, проведенных в 2020 году и определены приоритеты дальнейшей работы	РП
1.6.2.	Проведена корректировка (актуализация) показателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2021-2024 годах	-	31.03.2021	Салтанова С.Н.	Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу	РП
1.6.3.1.	Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2021 году	01.01.2022	01.03.2022	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Королев Д.И.	Подведены итоги мероприятий, проведенных в 2021 году и определены приоритеты дальнейшей работы	РП
1.6.3.	Проведена корректировка (актуализация) показателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2022-2024 годах	-	31.03.2022	Салтанова С.Н.	Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу	РП
1.6.4.1.	Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2022 году	01.01.2023	01.03.2023	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Королев Д.И.	Подведены итоги мероприятий, проведенных в 2022 году и определены приоритеты дальнейшей работы	РП
1.6.4.	Проведена корректировка (актуализация) показателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2023-2024 годах	-	31.03.2023	Салтанова С.Н.	Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу	РП

1	2	3	4	5	6	7
1.6.5.1.	Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2023 году	01.01.2024	01.03.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Королев Д.И	Подведены итоги мероприятий, проведенных в 2023 году и определены приоритеты дальнейшей работы	РП
1.6.5.	Проведена корректировка (актуализация) показателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2024 году	-	31.03.2024	Салтанова С.Н.	Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу	РП
1.7.	Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности всего проекта	01.12.2024	31.12.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Королев Д.И	Подведены итоги мероприятий, проведенных в 2024 году и итоги реализации проекта в целом; подготовлен итоговый отчет реализации проекта	РП
2. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях						
2.1.	В Краснодарском крае создано 166 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	01.09.2019	30.12.2024	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Отчет о реализации регионального проекта	РПК
2.1.1.1	Заключено 6 соглашений о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями	01.09.2019	31.12.2019	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А.	Соглашения	РП

1	2	3	4	5	6	7
				Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципаль- ных образований Краснодар- ского края		
2.1.1.2	Внедрение мероприятий по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением	01.09.2019	30.06.2020	Королев Д.И.	Отчет о реализации ре- гионального проекта	РП
2.1.1	В 2020 году создано 6 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	01.09.2019	30.06.2020	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципаль- ных образований Краснодар- ского края	Отчет о реализации ре- гионального проекта	РПК
2.1.2.1	Заключено 26 соглашений о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями	01.02.2020	31.12.2020	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципаль- ных образований Краснодар- ского края	Соглашения	РП

1	2	3	4	5	6	7
2.1.2.2	Внедрение мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых под региональным управлением	01.02.2020	30.06.2021	Королев Д.И.	Отчет о реализации регионального проекта	РП
2.1.2	В 2021 году создано 19 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	01.02.2020	30.06.2021	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Отчет о реализации регионального проекта	РПК
2.1.3.1	Заключено 61 соглашение о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями	01.02.2021	31.12.2021	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Соглашения	РП
2.1.3.2	Внедрение мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых под региональным управлением	01.02.2021	30.06.2022	Королев Д.И.	Отчет о реализации регионального проекта	РП
2.1.3.	В 2022 году создано 40 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под ре-	01.02.2021	30.06.2022	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г.	Отчет о реализации регионального проекта	РПК

1	2	3	4	5	6	7
	гиональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях			Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края		
2.1.4.1.	Заключено 106 соглашений о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями	01.02.2022	31.12.2022	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Соглашения	РП
2.1.4.2.	Внедрение мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых под региональным управлением	01.02.2022	30.06.2023	Королев Д.И.	Отчет о реализации регионального проекта	РП
2.1.4.	В 2023 году создано 65 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и ин-	01.02.2022	30.06.2023	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Отчет о реализации регионального проекта	РПК

1	2	3	4	5	6	7
	формационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях					
2.1.5.1.	Заключено 161 соглашение о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями	01.02.2023	31.12.2023	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Соглашения	РП
2.1.5.2.	Внедрение мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых под региональным управлением	01.02.2023	28.06.2024	Королев Д.И.	Отчет о реализации регионального проекта	РП ∞
2.1.5.	В 2024 году создано 100 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	01.02.2023	28.06.2024	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Отчет о реализации регионального проекта	РПК
2.1.6.1.	Заключено 221 соглашений о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями	01.02.2024	30.12.2024	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г.	Соглашения	РП

1	2	3	4	5	6	7
				Видинеев В.Г. Заместители глав муниципаль- ных образований Краснодар- ского края		
2.1.6.2.	Внедрение мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых под региональным управлением	01.02.2024	30.12.2024	Королев Д.И.	Отчет о реализации ре- гионального проекта	РП
2.1.6.	В 2024 году создано 166 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомо- гательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под ре- гиональным управлением (совместно с экс- пертами региональных центров компетен- ций - РЦК) на базе сформированной инфра- структуры для развития производственной системы в рамках организационной, методо- логической, экспертно-аналитической и ин- формационной поддержки программ повы- шения производительности труда на пред- приятиях	01.02.2024	30.12.2024	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципаль- ных образований Краснодар- ского края	Отчет о реализации ре- гионального проекта	РПК
2.2.	В Краснодарском крае к участи в нацио- нальном проекте привлечено 102 предприя- тия, внедряющих мероприятия националь- ного проекта самостоятельно	01.05.2019	30.12.2024	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципаль- ных образований Краснодар- ского края	Отчет о реализации ре- гионального проекта	РПК
2.2.1.	Заключено 10 соглашений о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленно- сти Краснодарского края» и предприятиями,	-	31.12.2019	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А.	Отчет о реализации ре- гионального проекта	РП

1	2	3	4	5	6	7
	внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно			Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края		
2.2.2.	Заключено 20 соглашений о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно	-	31.12.2020	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Отчет о реализации регионального проекта	РП
2.2.3.	Заключено 30 соглашений о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно	-	31.12.2021	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Отчет о реализации регионального проекта	РП
2.2.4.	Заключено 62 соглашения о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно	-	30.12.2022	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Отчет о реализации регионального проекта	РП

1	2	3	4	5	6	7
2.2.5.	Заключено 92 соглашения о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно	-	29.12.2023	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Отчет о реализации регионального проекта	РП
2.2.6.	Заключено 102 соглашения о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно	-	30.12.2024	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Отчет о реализации регионального проекта	РП
2.3.	За период с 2019 года по 2024 год в Краснодарском крае проведено обучение 2222 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.09.2018	29.12.2024	Королев Д.И. Салтанова С.Н.	Отчетность по обученным	РПК
2.3.1	В 2019 году проведено обучение 72 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов,	01.09.2018	29.12.2019	Королев Д.И. Салтанова С.Н.	Отчетность по обученным	РП

1	2	3	4	5	6	7
	тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда					
2.3.2	В 2020 году проведено обучение 272 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.02.2020	29.12.2020	Королев Д.И. Салтанова С.Н.	Отчетность по обученным	РП
2.3.3	В 2021 году проведено обучение 622 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.02.2021	29.12.2021	Королев Д.И. Салтанова С.Н.	Отчетность по обученным	РП
2.3.4	В 2022 году проведено обучение 1072 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.02.2022	29.12.2022	Королев Д.И. Салтанова С.Н.	Отчетность по обученным	РП
2.3.5	В 2023 году проведено обучение 1622 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)	01.02.2023	28.12.2023	Королев Д.И. Салтанова С.Н.	Отчетность по обученным	РП

1	2	3	4	5	6	7
	посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда					
2.3.6	В 2024 году проведено обучение 2222 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.02.2024	29.12.2024	Королев Д.И. Салтанова С.Н.	Отчетность по обученным	РП
2.4	В период с 2019 года по 2021 год на 33 предприятиях Краснодарского края увеличен объем промышленного производства	10.04.2019	31.12.2021	Дорожков М.Г.	Договор о предоставлении субсидий	РПК
2.4.1.1.	Предоставление в 2019 году субъектам деятельности в сфере промышленности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий для возмещения части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности» в 2014 - 2021 годах, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности, направленных на производство промышленной продукции.	10.04.2019	31.12.2019	Дорожков М.Г.	Договор о предоставлении субсидий	РП
2.4.1	В 2019 году на 11 предприятиях Краснодарского края увеличен объем промышленного производства	10.04.2019	31.12.2019	Дорожков М.Г.	Отчет о реализации регионального проекта	РП

1	2	3	4	5	6	7
2.4.2.1.	Предоставление в 2020 году субъектам деятельности в сфере промышленности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий для возмещения части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» в 2014 - 2021 годах, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности, направленных на производство промышленной продукции	10.04.2020	31.12.2020	Дорожков М.Г.	Договор о предоставлении субсидий	РП
2.4.2	В 2020 году на 11 предприятиях Краснодарского края увеличен объем промышленного производства	10.04.2021	31.12.2020	Дорожков М.Г.	Отчет о реализации регионального проекта	РП
2.4.3.1	Предоставление в 2021 году субъектам деятельности в сфере промышленности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий для возмещения части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» в 2014 - 2021 годах, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности, направленных на производство промышленной продукции	10.04.2021	31.12.2021	Дорожков М.Г.	Договор о предоставлении субсидий	РП
2.4.3	В 2021 году на 11 предприятиях Краснодарского края увеличен объем промышленного производства	10.04.2021	31.12.2021	Дорожков М.Г.	Договор о предоставлении субсидий	РП

1	2	3	4	5	6	7
2.5.	В период с 2019 по 2021 год на территории Краснодарского края создано или модернизировано 90 высокопроизводительных рабочих мест в год	10.04.2019	31.12.2021	Дорожков М.Г.	Отчет о реализации регионального проекта	РПК
2.5.1.1.	В 2019 году создано или модернизировано 30 высокопроизводительных рабочих мест в год	10.04.2019	31.12.2019	Дорожков М.Г.	Отчет о реализации регионального проекта	РП
2.5.1.	Предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных производств	10.04.2019	31.12.2019	Дорожков М.Г.	Договор о предоставлении субсидий	РП
2.5.2.1.	В 2020 году создано или модернизировано 30 высокопроизводительных рабочих мест в год	10.04.2020	31.12.2020	Дорожков М.Г.	Отчет о реализации регионального проекта	
2.5.2.	Предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных производств	10.04.2020	31.12.2020	Дорожков М.Г.	Договор о предоставлении субсидий	РП
2.5.3.1.	В 2020 году создано или модернизировано 30 высокопроизводительных рабочих мест в год	10.04.2021	31.12.2021	Дорожков М.Г.	Отчет о реализации регионального проекта	РП
2.5.3.	Предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий на возмещение части за-	10.04.2021	31.12.2021	Дорожков М.Г.	Договор о предоставлении субсидий	РП

1	2	3	4	5	6	7
	трат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных производств					
3.Формирование системы методической и организационной поддержки в субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта						
3.1.	В Краснодарском крае на базе УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» сформировано РЦК (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ на территории Краснодарского края)	01.03.2019	31.12.2019	Королев Д.И. Салтанова С. Н.	Отчет о реализации регионального проекта	РПК
3.1.2.	Проведено обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ на территории Краснодарского края		31.12.2019	Королев Д.И.	Отчет о реализации регионального проекта	РП
3.1.1	Проведен отбор и прием в РЦК 10 сотрудников		31.05.2019	Королев Д.И. Салтанова С. Н.	Отчет о реализации регионального проекта	РП
3.2.	Предоставлена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» на реализацию мероприятий, направленных на повышение производительности труда в организациях Краснодарского края - субъектах малого и среднего предпринимательства	01.04.2019	30.04.2019	Салтанова С. Н. Королев Д.И.	Соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии	РП
3.3.	В Краснодарском крае с 2019 года по 2024 проведено 35 мероприятий регионального уровня, в том числе организовано: 18 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края;	01.05.2019	28.12.2024	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г.	Отчет о реализации регионального проекта	РПО

1	2	3	4	5	6	7
	6 конференций по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.			Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края		
3.3.1.	Проведено: 3 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края; 1 конференция по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.	-	31.12.2019	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Отчет о реализации регионального проекта	РП
3.3.2.	Проведено: 3 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края; 1 конференция по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.	-	31.12.2020	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Отчет о реализации регионального проекта	РП
3.3.3.	Проведено: 3 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края; 1 конференция по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.	-	31.12.2021	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Отчет о реализации регионального проекта	РП
3.3.4.	Проведено:	-	31.12.2022	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А.	Отчет о реализации регионального проекта	РП

1	2	3	4	5	6	7
	3 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края; 1 конференция по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.			Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края		
3.3.5.	Проведено: 3 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края; 1 конференция по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.	-	29.12.2023	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Отчет о реализации регионального проекта	РП
3.3.6.	Проведено: 3 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края; 1 конференция по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.	-	28.12.2024	Королев Д.И. Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев В.Г. Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Отчет о реализации регионального проекта	РП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Адресная поддержка повышения произ-
водительности труда на предприятиях»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом							
1.	Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда (накопительным итогом) / количество предприятий (накопительным итогом) = 10	-	Отчетность по обученным	ФЦК	Российская Федерация	Год	Не требует применения/разработки официальной статистической методологии. Количество обученных на одном предприятии зависит от численности сотрудников предприятия.
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом							
2.	Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда (накопительным итогом) / количество предприятий	-	Отчетность по обученным	Д.И.Королев	субъект Российской Федерации	Год	Не требует применения/разработки официальной статистической методологии. Количество обученных на одном предприятии зависит от

	(накопительным итогом) = 10						численности сотрудников предприятия.
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом							
3	Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда (накопительным итогом) / количество предприятий (накопительным итогом) = 10	-	Отчетность по обученным	ФЦК	Российская Федерация	Год	Не требует применения/разработки официальной статистической методологии. Количество обученных на одном предприятии зависит от численности сотрудников предприятия.
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом							
4	Простым счетом	4	Заклученные соглашения о сотрудничестве между ФЦК и предприятием	ФЦК	Российская Федерация	Год	Не требует применения/разработки официальной статистической методологии
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом							
5	Простым счетом	-	Заклученные соглашения о сотрудничестве между РЦК и предприятием	Д.И. Королев	Субъект Российской Федерации	Год	Не требует применения/разработки официальной статистической методологии
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом							
6	Простым счетом	-	Заклученные соглашения о сотрудничестве между РЦК и предприятием	Д.И. Королев	субъект Российской Федерации	Год	Не требует применения/разработки официальной статистической методологии

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент							
7	Показатель (рассчитывается как: – число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда	- ¹	Открытые данные Росстата, данные Минэкономразвития России и ФНС России				Официальная статистическая методология планируется к утверждению до конца 2018 года. Задачи, результаты и план мероприятий по методологической поддержке предусмотрены в паспорте федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»

¹После уточнения методики расчета в паспорте федерального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» информация по методике расчета показателя может быть уточнена.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
«Адресная поддержка повышения произ-
водительности труда на предприятиях»

**РЕЕСТР
заинтересованных сторон регионального проекта**

№ п/п	Наименование заинтересованного лица	Представитель интересов (Ф.И.О., должность)	Ожидание от реализации проекта (программы)
1	2	3	4
1	Министерство экономики Краснодарского края	Руппель Александр Александрович, министр экономики Краснодарского края	Улучшение экономики Краснодарского края (увеличение ВРП, развитие отраслей экономики), вследствие повышения производительности труда предприятий Краснодарского края
2	Профильные органы исполнительной государственной власти Краснодарского края	Руководители органов исполнительной власти	Развитие отраслей экономики
3	Предприятия-участники проекта	Руководители предприятий	рост повышение производительности труда, повышению объема и качества производимых товаров и оказываемых услуг, сокращение издержек
4	Население Краснодарского края	Граждане, общественные организации Краснодарского края	Улучшение качества выпускаемой продукции; рост заработной платы; рост количества рабочих мест; снижение травматичности на предприятиях

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

**РЕЕСТР
рисков регионального проекта**

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	2	3	4	5	6
1.	Отсутствие дополнительного финансирования мероприятий регионального проекта из краевого бюджета	отсутствие возможности реализации мероприятий, реализуемых при дополнительном финансировании из средств краевого бюджета	направление запроса по объемам необходимого дополнительного финансирования в министерство финансов Краснодарского края	высокая	высокий
2.	Недостаточная мотивация предприятий к участию в проекте	отсутствие предприятий-участников приоритетной проекта	разработка информационных материалов о программе, в том числе о действующих мерах государственной поддержки. Проведение встреч, семинаров, круглых столов с участием представителей предприятий. Освещение хода разработки и реализации проекта в СМИ	высокая	высокий
3.	Изменение федерального и (или) краевого законодательства, регламентирующего сферу реализации мероприятий проекта	Принятие положений нормативных правовых актов, препятствующих	взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами на этапе разработки проектов нормативных право-	средняя	высокий

		росту производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики	вых актов. Постоянный мониторинг законодательства Российской Федерации, хода выполнения и результативности проекта. Оперативная корректировка проекта.		
4.	Недостаточная мотивация предприятий к участию в проекте	отсутствие предприятий-участников национального проекта	разработка информационных материалов о программе, в том числе о действующих мерах государственной поддержки. Проведение встреч, семинаров, круглых столов с участием представителей предприятий. Освещение хода разработки и реализации проекта в СМИ	высокая	высокий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к паспорту регионального проекта
«Адресная поддержка повышения произ-
водительности труда на предприятиях»

**РЕЕСТР
возможностей регионального проекта**

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реализации	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	2	3	4	5	6
1	Повышение качества выпускаемой продукции	повышение качества выпускаемой продукции; повышение качества жизни населения	мероприятия по повышению качества операционной эффективности предприятий-участников, модернизация оборудования организаций; техническое и технологическое перевооружение в организациях	среднее	среднее
2	Снижение экологического ущерба от предприятий	повышение стабильности и устойчивости экосистемы	модернизация оборудования на предприятиях-участниках; техническое и технологическое перевооружение в организациях	среднее	среднее
3	Повышение заработной платы	повышение покупательской способности населения; Повышение качества жизни населения	стимулирование предприятий-участников к увеличению заработных плат работников по итогам реализации мероприятий по повышению производительности	среднее	среднее