

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протоколом от 13.12.2018 № 7
в редакции протокола от 28.02.2019 № 3)

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры по повышению производительности труда		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры	Срок начала и окончания проекта	01.03.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Галась Игорь Петрович, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Руппель Александр Александрович, министр экономики Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Салтанова Светлана Николаевна, заместитель министра экономики Краснодарского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 25,6% к 2024 году за счет снижения административно-регуляторных и нормативно-правовых барьеров, создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году ^{1,2}	основной	101,6	31.12.2018	102,1	103,1	104,0	104,1	104,1	104,2
2	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, на территории Краснодарского края, не менее единиц нарастающим итогом	основной	12	31.12.2018	34	72	117	194	279	349
3	Количество измененных нормативных правовых и иных актов (доля от перечня нормативных правовых и иных актов подлежащих изменению в целях повышения производительности труда), процент	дополнительный	х ³	х	30	60	100	100	100	100

¹ Базовые несырьевые отрасли: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство;

² Целевой показатель достигается в том числе за счет реализации других мер экономической политики;

³ Отсутствие базового показателя обусловлено его уникальным характером, мероприятия по достижению результата ранее не реализовывались.

4	Удовлетворенность, опрошенных предприятий, работой по снижению административно-правовых барьеров, процент удовлетворенных от всех опрошенных предприятий	дополнительный	x^3	x	-	40	50	60	60	70
5	Осведомленность предприятий о методах повышения производительности труда, на основании опроса, процент осведомленных от всех опрошенных предприятий	дополнительный	x^3	x	30	50	70	80	85	90

3. Результаты регионального проекта «»

№ п/п	Наименование задачи, результата регионального проекта	Срок	Характеристика результата
1. Стимулирование предприятий к повышению производительности труда			
1.1.	Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	15.07.2019	Проведена приоритизация действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития Краснодарского края, на цели повышения производительности труда
1.2.	Проведена ежегодная корректировка перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	15.07.2020, (далее - ежегодно до 15 июля)	Актуализирован и уточнен на 100% сформированный перечень региональных мер поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда
1.3.	Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной власти, общественных организаций (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)	30.06.2019	Разработаны 100% условий и критериев по повышению производительности труда с целью внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки
1.4.	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с учетом дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	31.12.2019, (далее - ежегодно до 31 декабря)	На ежегодной основе утверждаются проекты нормативных правовых актов, предусматривающих изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда
1.5.	Повышена информативность предпринимателей Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению производительности труда	31.12.2024	Популяризация методов и технологий повышения производительности труда

2. Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда			
2.1.	В Краснодарском крае осуществляется мониторинг предложений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	30.09.2019 (далее - ежегодно до 30 сентября)	Проведение ежегодного сбора и анализа 100% предложений субъектов предпринимательской и иной деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда
2.2.	В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда	15.12.2020 (далее - ежегодно до 15 декабря)	Внесены изменения в нормативные правовые акты требующие внесения изменений
2.2.	В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня	15.10.2019 (далее - ежегодно до 15 октября)	В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Повышена информативность предпринимателей Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению производительности труда	0,64	0,64	0,64	0,0	0,0	0,0	1,92
1.1..	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т.ч.:	0,64	0,64	0,64	0,0	0,0	0,0	1,92
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	0,64	0,64	0,64	0,0	0,0	0,0	1,92
1.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе		0,64	0,64	0,64	0,0	0,0	0,0	1,92

Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т.ч.:	0,64	0,64	0,64	0,0	0,0	0,0	1,92
Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Руппель А.А.	министр экономики Краснодарского края	И.П. Галась, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края	10
2.	Администратор регионального проекта	Салтанова С.Н.	заместитель министра экономики Краснодарского края	А.А. Руппель, министр экономики Краснодарского края	25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1.	Участник регионального проекта	Радионов Т.В.	заместитель начальника отдела развития отраслей экономики и конкуренции министерства экономики Краснодарского края	Салтанова С.Н. , заместитель министра экономики Краснодарского края	40
2	Участник регионального проекта	Солодушин М.А.	ведущий консультант отдела развития отраслей экономики и конкуренции министерства экономики Краснодарского края	Т.В. Радионов, заместитель начальника отдела развития отраслей экономики и конкуренции министерства экономики Краснодарского края	40
Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С.Н.	заместитель министра экономики Краснодарского края	А.А. Руппель, министр экономики Краснодарского края	25
2.	Участник регионального проекта	Белугин А.А.	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	А.Л. Переверзев, министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	10

3.	Участник регионального проекта	Гедзь А.А.	заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Ф.И Дереха., министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	10
4.	Участник регионального проекта	Дорожков М.Г.	заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края	И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
5.	Участник регионального проекта	Видинеев Г.В.	заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края	В.И. Сергеев, руководитель департамента строительства Краснодарского края	10
6.	Участник регионального проекта	Королев Д.И.	директор УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»;	И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
7.	Участники регионального проекта	-	Курирующие, направление «Повышение производительности труда», заместители глав муниципальных образований Краснодарского края (далее - заместители глав муниципальных образований Краснодарского края):	Главы муниципальных образований Краснодарского края	10
7.1.	Участник регионального проекта	Белая О.Б.	Заместитель главы муниципального образования Абинский район	Иванов В.А. глава муниципального образования Абинский район	10
7.2.	Участник регионального проекта	Богданова Н.А.	заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа	Поляков Ю.Ф. глава муниципального образования город-курорт Анапа	10
7.3.	Участник регионального проекта	Клищенко А.А.	Заместитель главы муниципального образования Апшеронский район	Цыпкин О.Г. глава муниципального образования Апшеронский район	10
7.4.	Участник регионального проекта	Руденко А.В.	Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир	Харченко А.Ю. глава муниципального образования город Армавир	10

7.5.	Участник регионального проекта	Булгаков А.В.	Первый заместитель главы муниципального образования Белоглинский район по экономике и финансам	Коклин А.Н. глава муниципального образования Белоглинский район	10
7.6.	Участник регионального проекта	Семейкин С.А.	Заместитель главы муниципального образования Белореченский район	Шаповалов А.Н. глава муниципального образования Белореченский район	10
7.7.	Участник регионального проекта	Куприн А.В.	Заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район	Мусатов В.В. глава муниципального образования Брюховецкий район	10
7.8.	Участник регионального проекта	Коробова Т.П.	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район	Фирстков С. И. глава муниципального образования Выселковский район	10
7.9.	Участник регионального проекта	Тарапина А.А.	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район	Фирстков С. И. глава муниципального образования Выселковский район	10
7.10.	Участник регионального проекта	Черноситов В.В.	Заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик	Богодистов А.А. глава муниципального образования город-курорт Геленджик	10
7.11.	Участник регионального проекта	Киланова И.А.	Заместитель главы муниципального образования город Горячий Ключ	Кильганкин А.Н. глава муниципального образования город Горячий ключ	10
7.12.	Участник регионального проекта	Юрова С.В.	Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово –экономическим вопросам	Шишикин А.А. глава муниципального образования Гулькевичский район	10
7.13.	Участник регионального проекта	Ляшенко С.Е.	Заместитель главы муниципального образования Динской район	Пергун Е.Н. исполняющий обязанности главы муниципального образования Динской район	10
7.14.	Участник регионального проекта	Федосеев Е.Ю.	Заместитель главы муниципального образования Ейский район	Келембет Ю.А. глава муниципального образования Ейский район	10
7.15.	Участник регионального проекта	Пивнева В.Н.	Заместитель главы муниципального образования Кавказский район	Очкаласов В.Н. глава муниципального образования Кавказский района	10

7.16.	Участник регионального проекта	Толстунов В.Д.	Первый заместитель главы муниципального образования Калининский район	Кузьминов В.В. глава муниципального образования Калининский район	10
7.17.	Участник регионального проекта	Бурба Н.Н.	заместитель главы муниципального образования Каневской район	Александр В.Г. глава муниципального образования Каневской район	10
7.18.	Участник регионального проекта	Лысенко Н.Г.	Заместитель главы муниципального образования Кореновский район	Голобородько С.А. глава муниципального образования Кореновский район	10
7.19.	Участник регионального проекта	Шумченко Н.И.	Первый заместитель главы муниципального образования Красноармейский район	Васин Ю.В. глава муниципального образования Красноармейский район	10
7.20.	Участник регионального проекта	Логвиненко Д.С.	заместитель главы муниципального образования город Краснодар	Первышов Е.А. глава муниципального образования город Краснодар.	10
7.21.	Участник регионального проекта	Овсиенко Е.М.	первый заместитель главы муниципального образования Крыловский район	Демиров В.Г. глава муниципального образования Крыловский район	10
7.22.	Участник регионального проекта	Леготина С.В.	заместитель главы муниципального образования Крымский район	Лесь С.О. глава муниципального образования Крымский район	10
7.23.	Участник регионального проекта	Першанов В.В.	заместитель главы муниципального образования Крымский район	Лесь С.О. глава муниципального образования Крымский район	10
7.24.	Участник регионального проекта	Мезрина С.В.	первый заместитель главы муниципального образования Курганинский район	Ворушили А.Н. глава муниципального образования Курганинский район	10
7.25.	Участник регионального проекта	Марьенко Т.С.	Заместитель главы муниципального образования Куцевский район	Гузев И.А. глава муниципального образования Куцевский район	10
7.26.	Участник регионального проекта	Цымбал Г.А.	Заместитель главы администрации муниципального образования Лабинский район	Чагаев И.О. глава муниципального образования Лабинский район	10
7.27.	Участник регионального проекта	Шередекин А.Н.	заместитель главы муниципального образования Ленинградский район	Гукалов В.Н. глава муниципального образования	10

				Ленинградский район	
7.28.	Участник регионального проекта	Чеботова М.Г.	заместитель главы муниципального образования Мостовский район	Ласунов С.В. глава муниципального образования Мостовский район	10
7.29.	Участник регионального проекта	Афониная Е.А.	Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район	Гомодин А. В. глава муниципального образования Новокубанский район	10
7.30.	Участник регионального проекта	Варавина О.В.	Первый заместитель главы муниципального образования Новопокровский район	Ревякин Ю.М. глава муниципального образования Новопокровский район	10
7.31.	Участник регионального проекта	Калинина С.В.	Первый заместитель главы муниципального образования город Новороссийск	Дяченко И.А. глава муниципального образования город-герой Новороссийск	10
7.32.	Участник регионального проекта	Акименко О. В.	Первый заместитель главы муниципального образования Отрадненский район	Волненко А.В. глава муниципального образования Отрадненский район	10
7.33.	Участник регионального проекта	Дзюба Е. Ю.	Заместитель главы муниципального образования Павловский район	Зуев Б.И. глава муниципального образования Павловский район	10
7.34.	Участник регионального проекта	Локотченко Е. А.	Заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальник управления экономики и инвестиций	Бондаренко М.В. глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район	10
7.35.	Участник регионального проекта	Витковская Г. В.	Заместитель главы администрации (начальник финансового управления)	Джарим А.Ш. глава муниципального образования Северский район.	10
7.36.	Участник регионального проекта	Колдомасов Е.В.	Первый заместитель главы муниципального образования Славянский район (вопросы экономического развития)	Синяговский Р.И. глава муниципального образования Славянский район	10

7.37.	Участник регионального проекта	Попова М. С.	Заместитель главы города Сочи, директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Сочи	Пахомов А.Н. глава муниципального образования город Сочи	10
7.38.	Участник регионального проекта	Кузьменко Е.Ф.	Заместитель главы Староминский район	Горб В.В. глава муниципального образования Староминский район	10
7.39.	Участник регионального проекта	Кривошеева Н. А.	Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления	Ильин Е.Г. глава муниципального образования Тбилисский район	10
7.40	Участник регионального проекта	Криворучко Л. В.	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район	Бабенков Ф.В. глава муниципального образования Темрюкский район	10
7.41.	Участник регионального проекта	Скрипиль И. А.	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район	Палий А.В. глава муниципального образования Тимашевский район	10
7.42.	Участник регионального проекта	Муравская Н. В.	Первый заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район	Перепелин А. А. глава муниципального образования Тихорецкий район	10
7.43.	Участник регионального проекта	Соскина Н. В.	Заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район	Русин А.В. глава муниципального образования Туапсинский район	10
7.44.	Участник регионального проекта	Шевченко В. В.	Заместитель главы муниципального образования Успенский район по вопросам экономического развития	Бахилин Г.К. глава муниципального образования Успенский район	10
7.45.	Участник регионального проекта	Завалевская С. И.	Заместитель главы муниципального образования Усть-Лабинский район	Смирнов С.В. исполняющий обязанности главы муниципального образования Усть-Лабинский район	10
7.46.	Участник регионального проекта	Кимлач Т. В.	Заместитель главы муниципального образования Щербиновский район, начальник финансового управления администрации МО Щербиновский район	Цирульник С.Ю. глава муниципального образования Щербиновский район	10

Проведена ежегодная корректировка перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С.Н.	заместитель министра экономики Краснодарского края	А.А. Руппель, министр экономики Краснодарского края	25
2.	Участник регионального проекта	Белугин А.А.	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	А.Л. Переверзев, министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	10
3.	Участник регионального проекта	Гедзь А.А.	заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Ф.И. Дерекан, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	10
4.	Участник регионального проекта	Дорожков М.Г.	заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края	И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
5.	Участник регионального проекта	Видинеев Г.В.	заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края	В.И. Сергеев, руководитель департамента строительства Краснодарского края	10
6.	Участник регионального проекта	Королев Д.И.	директор УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»;	И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
7.	Участники регионального проекта	-	заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	главы муниципальных образований Краснодарского края	10
<p>Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований Краснодарского края, общественных организаций (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С.Н.	заместитель министра экономики Краснодарского края	А.А. Руппель, министр экономики Краснодарского края	25

2.	Участник регионального проекта	Белугин А.А.	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	А.Л. Переверзев, министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	10
3.	Участник регионального проекта	Гедзь А.А.	заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Ф.И. Дереха., министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	10
4.	Участник регионального проекта	Дорожков М.Г.	заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края	И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
5.	Участник регионального проекта	Видинеев Г.В.	заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края	В.И. Сергеев, руководитель департамента строительства Краснодарского края	10
6.	Участник регионального проекта	Королев Д.И.	директор УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»;	И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
7.	Участники регионального проекта	-	заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	главы муниципальных образований Краснодарского края	10
Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с учетом дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С.Н.	заместитель министра экономики Краснодарского края	А.А. Руппель, министр экономики Краснодарского края	25
2.	Участник регионального проекта	Белугин А.А.	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	А.Л. Переверзев, министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	10
3.	Участник регионального проекта	Гедзь А.А.	заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Ф.И. Дереха., министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	10

4.	Участник регионального проекта	Дорожков М.Г.	заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края	И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
5.	Участник регионального проекта	Видинеев Г.В.	заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края	В.И. Сергеев, руководитель департамента строительства Краснодарского края	10
6.	Участник регионального проекта	Королев Д.И.	директор УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»;	И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
7.	Участники регионального проекта	-	заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	главы муниципальных образований Краснодарского края	10
Повышена информативность предпринимателей Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению производительности труда					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С.Н.	заместитель министра экономики Краснодарского края	А.А. Руппель, министр экономики Краснодарского края	25
2.	Участник регионального проекта	Белугин А.А.	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	А.Л. Переверзев, министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	10
3.	Участник регионального проекта	Гедзь А.А.	заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Ф.И. Дерека., министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	10
4.	Участник регионального проекта	Дорожков М.Г.	заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края	И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
5.	Участник регионального проекта	Видинеев Г.В.	заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края	В.И. Сергеев, руководитель департамента строительства Краснодарского края	10

6.	Участник регионального проекта	Королев Д.И.	директор УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»;	И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
7.	Участники регионального проекта	-	заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	главы муниципальных образований Краснодарского края	10
В Краснодарском крае осуществляется мониторинг предложений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С.Н.	заместитель министра экономики Краснодарского края	А.А. Руппель, министр экономики Краснодарского края	25
2.	Участник регионального проекта	Белугин А.А.	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	А.Л. Переверзев, министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	10
3.	Участник регионального проекта	Гедзь А.А.	заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Ф.И. Дерек., министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	10
4.	Участник регионального проекта	Дорожков М.Г.	заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края	И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
5.	Участник регионального проекта	Видинеев Г.В.	заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края	В.И. Сергеев, руководитель департамента строительства Краснодарского края	10
6.	Участник регионального проекта	Королев Д.И.	директор УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»;	И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
7.	Участники регионального проекта	-	заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	главы муниципальных образований Краснодарского края	10

В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С.Н.	заместитель министра экономики Краснодарского края	А.А. Руппель, министр экономики Краснодарского края	25
2.	Участник регионального проекта	Белугин А.А.	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	А.Л. Переверзев, министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	10
3.	Участник регионального проекта	Гедзь А.А.	заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Ф.И. Дерекан, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	10
4.	Участник регионального проекта	Дорожков М.Г.	заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края	И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
5.	Участник регионального проекта	Видинеев Г.В.	заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края	В.И. Сергеев, руководитель департамента строительства Краснодарского края	10
6.	Участник регионального проекта	Королев Д.И.	директор УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»;	И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	10
7.	Участники регионального проекта	-	заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	главы муниципальных образований Краснодарского края	10
В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С.Н.	заместитель министра экономики Краснодарского края	А.А. Руппель, министр экономики Краснодарского края	25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению произ-
водительности труда в Краснодарском
крае»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда в Краснодарском крае»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
Общие организационные мероприятия по региональному проекту						
1.	Утвержден паспорт регионального проекта Краснодарского края «Системные меры по повышению производительности труда в Краснодарском крае»	-	01.03.2019	Салтанова С.Н.	Региональным проектным комитетом принято решение об утверждении регионального проекта	РПК
2.	Заключение соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и администрацией Краснодарского края	01.02.2019	31.03.2019	Салтанова С.Н.	Заключение соглашения с Министерством экономического развития Российской Федерации «О сотрудничестве в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости населения»	КП
3.	Заключение соглашения между руководителем федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» и руководителя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	01.02.2019	01.03.2019	Салтанова С.Н.	Заключение соглашения с Министерством экономического развития Российской Федерации «О реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» на территории Краснодарского края»	РП

1	2	3	4	5	6	7
4.	Утвержден состав команды проекта	-	20.03.2019	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И.	Определение функциональных обязанностей и полномочий команды проекта на время участия в проекте	РП
5.	Проведение ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта	-	до 2 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И.	проведен анализ реализации мероприятий регионального проекта; подготовлен ежемесячный отчет	РП
6.	Проведение ежеквартального анализа реализации регионального проекта	-	до 2 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И.	проведен анализ реализации мероприятий регионального проекта; подготовлен ежеквартальный отчет	КП
7.	Проведена актуализация показателей, результатов и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2019 - 2024 годах	-	31.03.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И.	На основании, проведенного, в 2019-2024 годах, мониторинга достижения значений показателей результативности проекта, в проект внесены изменения для дальнейшей работы	РПК
7.1.1.	Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2019 году	01.02.2020	01.03.2020	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И.	Подведены итоги мероприятий, проведенных в 2019 году и определены приоритеты дальнейшей работы	РП
7.1.	Проведена корректировка (актуализация) по-	-	31.03.2020	Салтанова С.Н.	Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу	РПК

1	2	3	4	5	6	7
	казателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2020-2024 годах					
7.2.1.	Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2020 году	01.02.2021	01.03.2021	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И.	Подведены итоги мероприятий, проведенных в 2020 году и определены приоритеты дальнейшей работы	РП
7.2.	Проведена корректировка (актуализация) показателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2021-2024 годах	-	31.03.2021	Салтанова С.Н.	Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу	РПК
7.3.1.	Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2021 году	01.02.2022	01.03.2022	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И.	Подведены итоги мероприятий, проведенных в 2021 году и определены приоритеты дальнейшей работы	РП
7.3.	Проведена корректировка (актуализация) показателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2022-2024 годах	-	31.03.2022	Салтанова С.Н.	Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу	РПК
7.4.1.	Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2022 году	01.02.2023	01.03.2023	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И.	Подведены итоги мероприятий, проведенных в 2022 году и определены приоритеты дальнейшей работы	РП
7.4.	Проведена корректировка (актуализация) показателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2023-2024 годах	-	31.03.2023	Салтанова С.Н.	Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу	РПК

1	2	3	4	5	6	7
7.5.1.	Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2023 году	01.02.2024	01.03.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И.	Подведены итоги мероприятий, проведенных в 2023 году и определены приоритеты дальнейшей работы	РП
7.5.	Проведена корректировка (актуализация) показателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2024 году	-	31.03.2024	Салтанова С.Н.	Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу	РПК
8.	Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности всего проекта	01.12.2024	31.12.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И.	Подведены итоги мероприятий, проведенных в 2024 году и итоги реализации проекта в целом; подготовлен итоговый отчет реализации проекта	РП
Стимулирование к повышению производительности труда						
9.	Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.03.2019	15.07.2019	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Проведена приоритизация действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтами развития Краснодарского края, на цели повышения производительности труда; перечень мер государственной поддержки	РПК
9.1.1.	Проведение анализа мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.03.2019	01.06.2019	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В.	Определены региональные меры поддержки для включения дополнительных условий их предоставления, с учетом условий и критериев	РП

1	2	3	4	5	6	7
				Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	рии по повышению производительности труда; проведена оценка возможности добавления в государственные программы Краснодарского края; отчет о реализации регионального проекта	
9.1.2.	Формирование перечня мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.06.2019	01.07.2019	Салтанова С.Н.	Проведена приоритизация действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития Краснодарского края, на цели повышения производительности труда; перечень мер государственной поддержки	РП
9.1.	Сформированный перечень мер государственной поддержки, направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления, новых условий и критериев по повышению производительности труда	-	15.07.2019	Салтанова С.Н.		РП
10.	Проведена ежегодная корректировка перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.03.2020	15.07.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Актуализирован и уточнен на 100% сформированный перечень региональных мер поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	РП
10.1.1.	Проведение анализа мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев	01.03.2020	01.06.2020	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г.	Проведена оценка эффективности мер государственной поддержки с учетом измененных условий по повышению производительности	РП

1	2	3	4	5	6	7
	по повышению производительности труда			Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	труда; определение необходимости внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки	
10.1.2.	Проведение корректировки перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.06.2020	01.07.2020	Салтанова С.Н.	Обновлен перечень действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития Краснодарского края, на цели повышения производительности труда	РП
10.1.	Актуализированный перечень мер государственной поддержки, направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления, новых условий и критериев по повышению производительности труда	01.07.2020	15.07.2020	Салтанова С.Н.	Краснодарского края, на цели повышения производительности труда	РП
10.2.1.	Проведение анализа мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.03.2021	01.06.2021	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Проведена оценка эффективности мер государственной поддержки с учетом измененных условий по повышению производительности труда; определение необходимости внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки	РП

1	2	3	4	5	6	7
10.2.2.	Проведение корректировки перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.06.2021	01.07.2021	Салтанова С.Н.	Обновлен перечень действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития	РП
10.2.	Актуализированный перечень мер государственной поддержки, направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления, новых условий и критериев по повышению производительности труда	01.07.2021	15.07.2021	Салтанова С.Н.	Краснодарского края, на цели повышения производительности труда	РП
10.3.1	Проведение анализа мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.03.2022	01.06.2022	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Проведена оценка эффективности мер государственной поддержки с учетом измененных условий по повышению производительности труда; определение необходимости внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки	РП
10.3.2	Проведение корректировки перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.06.2022	01.07.2022	Салтанова С.Н.	Обновлен перечень действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития	РП
10.3.	Актуализированный перечень мер государственной поддержки, направлен в органы ис-	01.07.2022	15.07.2022	Салтанова С.Н.	Краснодарского края, на цели повышения производительности труда	РП

1	2	3	4	5	6	7
	полнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления, новых условий и критериев по повышению производительности труда					
10.4.1.	Проведение анализа мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.03.2023	01.06.2023	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Проведена оценка эффективности мер государственной поддержки с учетом измененных условий по повышению производительности труда; определение необходимости внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки	РП
10.4.2.	Проведение корректировки перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.06.2023	01.07.2023	Салтанова С.Н.	Обновлен перечень действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития Краснодарского края, на цели повышения производительности труда	РП
10.4.	Актуализированный перечень мер государственной поддержки, направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления, новых условий и критериев по повышению производительности труда	01.07.2023	15.07.2023	Салтанова С.Н.	Краснодарского края, на цели повышения производительности труда	РП
10.5.1.	Проведение анализа мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.03.2024	01.06.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В.	Проведена оценка эффективности мер государственной поддержки с учетом измененных условий по повышению производительности труда; определение необходимости	РП

1	2	3	4	5	6	7
				Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	внесения изменений в условия предоставления мер государствен- ной поддержки	
10.5.2.	Проведение корректировки перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.06.2024	01.07.2024	Салтанова С.Н.	Обновлен перечень действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития Краснодарского края, на цели повышения производительности	РП
10.5.	Актуализированный перечень мер государственной поддержки, направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления, новых условий и критериев по повышению производительности труда	01.07.2024	15.07.2024	Салтанова С.Н.	вышения производительности труда	РП
11.	Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной власти, общественных организаций (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)	01.03.2019	30.06.2019	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Разработаны условия и критерии по повышению производительности труда с целью внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки	РПК

1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.	Проведение анализа мер государственной поддержки для определения необходимых условий и критериев по повышению производительности труда	01.03.2019	30.06.2019	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Сформирован перечень условий и критериев по повышению производительности труда для включения в условия предоставления региональных мер поддержки, с учетом полученных предложений профильных органов исполнительной власти и общественных организаций	РП
11.1.	Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной власти, общественных организаций (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)	30.06.2019	30.06.2019	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Разработаны 100% условий и критериев по повышению производительности труда с целью внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки	РПК
12.	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с учетом дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	15.07.2019	31.12.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	На ежегодной основе утверждаются проекты нормативных правовых актов, предусматривающих изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда	РПК

1	2	3	4	5	6	7
				края		
12.1.1	Подготовлены проекты нормативных правовых актов, предусматривающие изменение условий предоставления мер государственной поддержки	15.07.2019	01.12.2019	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Подготовлены предложения по изменению условий предоставления мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда	РП
12.1	Утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления региональных мер поддержки	01.12.2019	31.12.2019	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Утверждены проекты нормативных правовых актов с измененными условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда	РПК
12.2.1	Подготовлены проекты нормативных правовых актов, предусматривающие изменение условий предоставления мер государственной поддержки	15.07.2020	01.12.2020	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований	Подготовлены предложения по изменению условий предоставления мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда	РП

1	2	3	4	5	6	7
				Краснодарского края		
12.2	Утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления региональных мер поддержки	01.12.2020	31.12.2020	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Утверждены проекты нормативных правовых актов с измененными условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда	РПК
12.3.1	Подготовлены проекты нормативных правовых актов, предусматривающие изменение условий предоставления мер государственной поддержки	15.07.2021	01.12.2021	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Подготовлены предложения по изменению условий предоставления мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда	РП
12.3	Утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления региональных мер поддержки	01.12.2021	31.12.2021	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Утверждены проекты нормативных правовых актов с измененными условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда	РПК

1	2	3	4	5	6	7
				образований Краснодарского края		
12.4.1	Подготовлены проекты нормативных правовых актов, предусматривающие изменение условий предоставления мер государственной поддержки	15.07.2022	01.12.2022	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Подготовлены предложения по изменению условий предоставления мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда	РП
12.4	Утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления региональных мер поддержки	01.12.2022	31.12.2022	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Утверждены проекты нормативных правовых актов с измененными условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда	РПК
12.5.1	Подготовлены проекты нормативных правовых актов предусматривающие изменение условий предоставления мер государственной поддержки	15.07.2023	01.12.2023	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав	Подготовлены предложения по изменению условий предоставления мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда	РП

1	2	3	4	5	6	7
				муниципальных образований Краснодарского края		
12.5	Утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления региональных мер поддержки	01.12.2023	31.12.2023	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Утверждены проекты нормативных правовых актов с измененными условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда	РПК
12.6.1	Подготовлены проекты нормативных правовых актов предусматривающие изменение условий предоставления мер государственной поддержки	15.07.2024	01.12.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Подготовлены предложения по изменению условий предоставления мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда	РП
12.6	Утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления региональных мер поддержки	01.12.2024	31.12.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И.	Утверждены проекты нормативных правовых актов с измененными условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда	РПК

1	2	3	4	5	6	7
				заместители глав муниципальных образований Краснодарского края		
13.	Повышена информативность предприятий Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению производительности труда	01.04.2019	31.12.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Популяризация методов и технологий повышения производительности труда	РП
13.1.1.	Организация проведения в 2019 году конкурса среди предприятий, в сфере повышения производительности труда	01.03.2019	01.06.2019	Салтанова С.Н.	Разработана документация по организации и проведению конкурса	РП
13.1.	Организован и проведен конкурс в сфере повышения производительности труда	01.06.2019	31.12.2019	Салтанова С.Н.	На территории Краснодарского края проведен конкурса среди предприятий. Составление рейтинга предприятий по производительности труда	РП
13.2.1.	Организация проведения в 2020 году конкурса среди предприятий, в сфере повышения производительности труда	01.03.2020	01.06.2020	Салтанова С.Н.	Разработана документация по организации и проведению конкурса	РП
13.2.	Организован и проведен конкурс в сфере повышения производительности труда	01.06.2020	31.12.2020	Салтанова С.Н.	На территории Краснодарского края проведен конкурса среди предприятий. Составление рейтинга предприятий по производительности труда	РП

1	2	3	4	5	6	7
13.3.1.	Организация проведения в 2021 году конкурса среди предприятий, в сфере повышения производительности труда	01.03.2021	01.06.2021	Салтанова С.Н.	Разработана документация по организации и проведению конкурса	РП
13.3.	Организован и проведен конкурс в сфере повышения производительности труда	01.06.2021	31.12.2021	Салтанова С.Н.	На территории Краснодарского края проведен конкурса среди предприятий. Составление рейтинга предприятий по производительности труда	РП
13.4.1.	Изготовление и распространение не менее 1000 шт. тематических полиграфических материалов о методах бережливого производства и повышения производительности труда	01.05.2019	31.12.2019	Д.И. Королев - директор УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»	Разработка макетов и подготовка печатного материала для распространения	РП
13.4.	Распространены не менее 1000 шт. тематических полиграфических материалов о методах бережливого производства и повышения производительности труда	-	31.12.2019	Д.И. Королев - директор УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»	Повышение информированности предприятий Краснодарского края о выгоде внедрения методов бережливого производства и повышения производительности труда	РП
13.5.1.	Размещение в 2019 году не менее 200 тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня	01.03.2019	31.12.2019	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда	РП

1	2	3	4	5	6	7
13.5.2.	Размещение в 2020 году не менее 200 тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня	01.02.2020	31.12.2020	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда	РП
13.5.3.	Размещение в 2021 году не менее 200 тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня	01.02.2021	31.12.2021	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда	РП
13.5.4.	Размещение в 2022 году не менее 200 тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня	01.02.2022	31.12.2022	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований	Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда	РП

1	2	3	4	5	6	7
				Краснодарского края		
13.5.5.	Размещение в 2023 году не менее 200 тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня	01.02.2023	31.12.2023	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда	РП
13.5.6.	Размещение в 2024 году не менее 200 тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня	01.02.2024	31.12.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда	РП
13.5.	Предприятия Краснодарского края проинформированы о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда	-	31.12.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	-	РП

1	2	3	4	5	6	7
				образований Краснодарского края		
Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда						
14.	В Краснодарском крае осуществляется мониторинг предложений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	01.06.2019	30.09.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Проведение ежегодного сбора и анализа 100% предложений субъектов предпринимательской и иной деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда	РПК
14.1.1.	Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах, влияющих на производительность труда	01.06.2019	31.08.2019	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Формирование предварительного перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	РП
14.1.	Проведен анализ перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда, для формирования перечня положений региональных и федеральных нормативных правовых актов	-	30.09.2019	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И.	Сформирован перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность	РП

1	2	3	4	5	6	7
				заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	труда	
14.2.1.	Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах, влияющих на производительность труда	01.06.2020	31.08.2020	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Обновление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	РП
14.2.	Проведен анализ обновленного перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда, а также полученных замечаний и предложений для формирования перечня положений региональных и федеральных нормативных правовых актов	-	30.09.2020	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	РП
14.3.1.	Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах, влияющих на производительность труда	01.06.2021	31.08.2021	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В.	Обновление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	РП

1	2	3	4	5	6	7
				Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края		
14.3.	Проведен анализ обновленного перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда, а также полученных замечаний и предложений для формирования перечня положений региональных и федеральных нормативных правовых актов	-	30.09.2021	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	РП
14.4.1.	Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах, влияющих на производительность труда	01.06.2022	31.08.2022	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Обновление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	РП
14.4.	Проведен анализ обновленного перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда,	-	30.09.2022	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г.	Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения	РП

1	2	3	4	5	6	7
	а также полученных замечаний и предложений для формирования перечня положений региональных и федеральных нормативных правовых актов			Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	
14.5.1.	Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах, влияющих на производительность труда	01.06.2023	31.08.2023	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Обновление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	РП
14.5.	Проведен анализ обновленного перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда, а также полученных замечаний и предложений для формирования перечня положений региональных и федеральных нормативных правовых актов	-	30.09.2023	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	РП
14.6.1.	Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах, влияющих на производительность труда	01.06.2024	31.08.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А.	Обновление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	РП

1	2	3	4	5	6	7
				Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	еров, влияющих на производительность труда	
14.6.	Проведен анализ обновленного перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда, а также полученных замечаний и предложений для формирования перечня положений региональных и федеральных нормативных правовых актов	-	30.09.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	РП
15.	В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда	01.10.2019	31.12.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края	Внесены изменения в нормативные правовые акты требующие внесения изменений	РПК
15.1.1.	Направление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на	01.10.2019	15.10.2019	Салтанова С.Н.	В нормативные правовые акты вне-	РП

1	2	3	4	5	6	7
	повышение производительности труда в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края				сены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда	
15.1.	Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению в целях повышения производительности труда	-	31.05.2020	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края		РП
15.2.1.	Направление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на повышение производительности труда в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края	01.10.2020	15.10.2020	Салтанова С.Н.	В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда	РП
15.2.	Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению в целях повышения производительности труда	-	31.05.2021	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края		РП
15.3.1.	Направление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на	01.10.2021	15.10.2021	Салтанова С.Н.	В нормативные правовые акты вне-	РП

1	2	3	4	5	6	7
	повышение производительности труда в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края				сены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда	
15.3.	Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению в целях повышения производительности труда	-	31.05.2022	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края		РП
15.4.1.	Направление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на повышение производительности труда в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края	01.10.2022	15.10.2022	Салтанова С.Н.	В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда	РП
15.4.	Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению в целях повышения производительности труда	-	31.05.2023	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края		РП

1	2	3	4	5	6	7
15.5.1.	Направление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на повышение производительности труда в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края	01.10.2023	15.10.2023	Салтанова С.Н.	В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда	РП
15.5.	Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению в целях повышения производительности труда	-	31.05.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края		РП
15.6.1.	Направление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на повышение производительности труда в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края	01.10.2024	15.10.2024	Салтанова С.Н.	В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда	РП
15.6.	Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению в целях повышения производительности труда	-	31.12.2024	Салтанова С.Н. Белугин А.А. Гедзь А.А. Дорожков М.Г. Видинеев Г.В. Королев Д.И. заместители глав муниципальных образований Краснодарского края		РП

1	2	3	4	5	6	7
16.	В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня	01.10.2019	15.10.2024	Салтанова С.Н.	В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня	РП
16.1.1.	Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в Минэкономразвития России	01.10.2019	15.10.2019	Салтанова С.Н.	В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня	РП
16.1.2.	Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в Минэкономразвития России	01.10.2020	15.10.2020	Салтанова С.Н.	В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня	РП
16.1.3.	Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в Минэкономразвития России	01.10.2021	15.10.2021	Салтанова С.Н.	В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня	РП
16.1.4.	Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в Минэкономразвития России	01.10.2022	15.10.2022	Салтанова С.Н.	В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня	РП
16.1.5.	Направление сформированного перечня ад-	01.10.2023	15.10.2023	Салтанова С.Н.	В Минэкономразвития России	РП

1	2	3	4	5	6	7
	министративных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в Минэкономразвития России				направлены предложения о внесении изменений в правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня	
16.1.6.	Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в Минэкономразвития России	01.10.2024	15.10.2024	Салтанова С.Н.	В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня	РП
16.1.	В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня	-	15.10.2024	Салтанова С.Н.	В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»

РЕЕСТР
заинтересованных сторон регионального проекта

№ п/п	Наименование заинтересованного лица	Представитель интересов (Ф.И.О., должность)	Ожидание от реализации проекта (программы)
1	Министерство экономики Краснодарского края	Руппель Александр Александрович, министр экономики Краснодарского края	Повышение социально-экономического уровня жизни граждан региона; повышение уровня показателей экономического развития; созданы основы для социально-экономического развития региона и обеспечения экономической безопасности;
2	Профильные органы исполнительной государственной власти Краснодарского края	Руководители органов исполнительной власти	Развитие отраслей экономики позволит достичь качественно нового уровня региональной экономики; внедрение инновационных методов по усовершенствованию деятельности предприятий, позволяющие без дополнительных вложений увеличить выручку
3	Предприятия-участники проекта	Руководители предприятий	Снижение производственных затрат путем повышения производительности труда, что в свою очередь положительно отразится на конкурентоспособности предприятия
4	Население Краснодарского края	Граждане; общественные организации Краснодарского края	Улучшение качества выпускаемой продукции; рост заработной платы; рост количества рабочих мест; снижение травматичности на предприятиях

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»

РЕЕСТР
рисков регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	2	3	4	5	6
1	Отсутствие дополнительного финансирования мероприятий регионального проекта из краевого бюджета	отсутствие возможности реализации мероприятий, реализуемых при дополнительном финансировании из средств краевого бюджета	направление запроса по объемам необходимого дополнительного финансирования в министерство финансов Краснодарского края	высокая	высокий
2	Недостаточная мотивация предприятий к участию в проекте	отсутствие предприятий-участников регионального проекта	разработка информационных материалов о программе, в том числе о действующих мерах государственной поддержки. Проведение встреч, семинаров, круглых столов с участием представителей предприятий. Освещение хода реализации проектов в СМИ	высокая	высокий
3	Изменение федерального и (или) краевого законодательства, регламентирующего сферу реализации мероприятий программы	Принятие положений нормативных правовых актов, препятствующих росту производительности труда в базовых сырьевых отраслях экономики	Взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами на этапе разработки проектов нормативных правовых актов. Постоянный мониторинг законодательства Российской Федерации	средняя	высокий

			дерации, хода выполнения и результативности программы. Оперативная корректировка программы.		
4	Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры	Снижение темпов производства предприятий базовых несырьевых отраслей экономики	Мониторинг микро- и макроэкономических показателей региона, динамики прибыли предприятий - участников программы в целях своевременного принятия управленческих решений и мер для минимизации последствий изменения экономической конъюнктуры региона на ход реализации программы	низкая	средний

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»

**РЕЕСТР
возможностей регионального проекта**

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реализации	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	2	3	4	5	6
1	Повышение качества выпускаемой продукции	повышение качества выпускаемой продукции; повышение качества жизни населения	мероприятия по повышению качества операционной эффективности организаций, модернизация оборудования организаций; техническое и технологическое перевооружение в организациях	среднее	среднее
2	Устранение административных барьеров при взаимодействии с представителями организаций	снижение административных барьеров, в следствии чего у предприятий появятся дополнительные возможности к развитию предприятия и реализации поставленных целей и задач	стимулирование создания общих региональных команд, в том числе за счет обеспечения управленческих кадров организаций	среднее	среднее
3	Снижение экологического ущерба от предприятий	повышение стабильности и устойчивости экосистемы	модернизация оборудования в организациях; техническое и технологическое перевооружение в организациях	среднее	среднее

4	Повышение заработной платы	повышение покупательской способности населения; Повышение качества жизни населения	стимулирование организаций-участников проектах увеличению заработных плат работников по итогам реализации мероприятий по повышению производительности	среднее	среднее
---	----------------------------	--	---	---------	---------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению произ-
водительности труда»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году							
1.	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году	101,6	Минэкономразвития России	-	субъект Российской Федерации	ежегодно	рассчитывается согласно приказу Минэкономразвития России от 28 декабря 2018 года № 748 «Об утверждении методики расчета показателей производительности труда предприятий, отрасли субъекта Российской Федерации и Методики расчета отдельных показателей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, на территории Краснодарского края, не менее единиц нарастающим итогом							
2.	Значение показателя рассчитывается путем суммирования данных об участниках мероприятий в рамках подпрограммы	8	ФЦК, РЦК	ФЦК, РЦК	субъект Российской Федерации	ежегодно	не требует применения/разработки официальной статистической методологии
Количество измененных нормативных правовых и иных актов (доля от перечня нормативных правовых и иных актов подлежащих изменению в целях повышения производительности труда), процент							
3.	Количество измененных нормативных актов/общее количество нормативных правовых актов включенных в перечень*100	-	отчетность по измененным нормативным правовым актам	Министерство экономики Краснодарского края	субъект Российской Федерации	ежегодно	не требует применения/разработки официальной статистической методологии
Удовлетворенность, опрошенных предприятий, работой по снижению административно-правовых барьеров, процент удовлетворенных от всех опрошенных предприятий							
4.	$Д_{пур} = \frac{К_{пур}}{ОЧ_{оп}} \times 100\%$, где : Дпур - доля предприятий Краснодарского края, удовлетворенных работой по снижению административно-правовых барьеров, от общего числа опрошенных предприятий; Кпур - количество предприятий Краснодарского края, удовлетворенных работой по снижению административно-правовых барьеров; ОЧоп - общее число опрошенных предприятий Краснодарского края	-	отчетность по проведенному мониторингу мнения предприятий	министерство экономики Краснодарского края	субъект Российской Федерации	ежегодно	не требует применения/разработки официальной статистической методологии

Осведомленность предприятий о методах повышения производительности труда, на основании опроса, процент осведомленных от всех опрошенных предприятий							
5.	$Дпом = \frac{Кпом}{ОЧоп} \times 100\%, \text{ где :}$ <p>Дпом - доля предприятий Краснодарского края, осведомленных о методах повышения производительности труда, от общего числа опрошенных предприятий Краснодарского края;</p> <p>Кпом - количество предприятий Краснодарского края, осведомленных о методах повышения производительности труда</p> <p>ОЧоп - общее число опрошенных предприятий Краснодарского края</p>	-	отчетность по проведенному мониторингу мнения предприятий	министерство экономики Краснодарского края	субъект Российской Федерации	ежегодно	не требует применения/разработки официальной статистической методологии